
Avstemming

Antall: Prosjektgruppen eller ledergruppen.
Tid: 5–30 minutter.
Materiell: Veikartet og Ta en GAP kan være hjelpsomme verktøy.

Hva og hvorfor:
Hensikten med avstemming er for å vurdere om prosjektet er i rute og holder seg innenfor
de gitte rammene.

Hvordan:
Registrere hva som er gjort i prosjektet i forhold til planen.
Eventuelt gjøre korrigerende tiltak for å justere gjennomføringen.
Eventuelt endre kurs (korrigere planer).
Eventuelt endre ambisjonsnivå (korrigere mål).

https://xn--godtjenestesttte-xxb.no/i-moter/strukturerte-prosesser/veikartet/
https://xn--godtjenestesttte-xxb.no/i-moter/strukturerte-prosesser/ta-en-gap/
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